






Fases	Etapas	Produtos Contratada	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
			ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	Out/20	Nov/20
FASE 1 LEITURA	ET 1	Plano de Trabalho	Realizado															
	ET 2	Levantamento de Dados		Realizado														
	ET 3	Diagnóstico			Realizado													
	ET 3	Diagnóstico				Realizado												
	ET 3	Diagnóstico					Realizado											
FASE 2 PLANO DE AÇÃO	ET 4	Prognóstico						Realizado										
	ET 5	Objetivos, Diretrizes, Ações e Metas						Realizado										
	ET 6	Instrumentos, Gestão e Monitoramento							Audiência pública realizada									
	ET 7	Consolidação dos Instrumentos Urbanísticos								Realizado	Realizado	Realizado				Audiência pública realizada		
FASE 3 PLANEJ. E LEGISLAÇÃO	ET 8	Revisão da Legislação Urbanística											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Entrega dos produtos
	ET 9	Minuta do Plano Diretor														Realizado	Realizado	Entrega dos produtos
	ET 10	Considerações Finais: Plano Diretor															Realizado	Nova data para realização de audiência pública

 Realizado	 Novo cronograma	 Audiência pública realizada	 Nova data para realização de audiência pública	 Entrega dos produtos
---	---	---	--	--